

II.

Předkládací zpráva

K projednání poradou vedení se předkládá charta Individuálního projektu systémového „Národní centrum pro elektronické informační zdroje“ (CzechELib).

Cílem projektu je zvýšení výkonnosti a efektivity oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR prostřednictvím systémové změny způsobu zajištění „Elektronických informačních zdrojů“ (EIZ) pro uživatele z oblasti VaVaI při současné úspoře veřejných prostředků, které jsou na tyto zdroje a související administrativu vynakládány. V rámci projektu bude pro pilotní ověření fungování CzechELib rovněž financován samotný nákup přístupů k jednotlivým EIZ pro VaVaI v ČR.

Elektronické informační zdroje jsou souhrnným názvem pro elektronické časopisy, elektronické knihy a speciální databáze. Jejich vydavatelé nabízejí licence na přístup k desítkám až tisícům titulů časopisů, většinou formou kolekcí, k jednotkám až stovkám elektronických knih či speciálních databází. Tyto zdroje tematicky pokrývají celou oblast vědeckého zkoumání od teologie přes medicínu až po jadernou fyziku.

Celkový rozpočet projektu je stanoven na 1 299 979 817,- Kč.

Položka rozpočtu	Rozpočet v Kč
Investiční majetek – hmotný	3 050 000,00 Kč
Investiční majetek - nehmotný	7 290 250,00 Kč
Osobní náklady včetně odvodů	90 221 887,40 Kč
Cestovní náhrady	5 749 560,00 Kč
Neinvestiční hmotný majetek a materiál	817 000,00 Kč
Neinvestiční nehmotný majetek	357 150,00 Kč
Režijní náklady	3 176 746,00 Kč
Služby	1 189 317 223,60 Kč
Celkem	1 299 979 817,00 Kč

Podpora nákupu EIZ, tj. e-časopisů, e-knih, faktografických a dalších speciálních databází bude převyšovat 50 %, podpora u citačních databází Web of Science a Scopus a případně i analytických nástrojů InCites a SciVal bude okolo 70 %. Přibližně 90 % finančních prostředků bude využito na spolufinancování zajištění EIZ.

Projekt počítá s tím, že licenční poplatky za přístup k EIZ budou hrazeny pouze částečně (minimálně 50% ceny). Zbýlá část ceny bude dofinancována na úkor zúčastněných institucí, a to prostřednictvím mechanismu přefakturace části nákladů na pořízení EIZ.

Příjemcem podpory z OP VVV bude Národní technická knihovna (NTK). Personální zajištění projektu na NTK počítá s řídicími a odbornými pozicemi, dále pozicemi projektových manažerů a finančních manažerů, asistentských pozic předpokládané výši 20 přepočtených úvazků dle jednotlivých fází realizace projektu.

V rámci MŠMT, sekce III, je v současné době vytvořen dle metodiky PRINCE2 „Projektový dohled“ v podobě 3 plných úvazků na odboru 33.

Řídící výbor projektu je ustanoven na základě Statutu a Jednacího řádu:

Předseda:	Ing. Robert Plaga, Ph.D.	MŠMT, sekce III
Místopředseda:	Prof. doc. Milan Pospíšil, CSc.	zástupce ČKR a RVŠ
Člen:	Ing. Gabriela Pokorná	MŠMT, sekce I
Člen:	Ing. Martin Lhoták	zástupce Akademie věd
Člen:	Ing. Martin Svoboda	zástupce NTK

Projekt na centralizaci zajišťování přístupu k EIZ podporují veřejné vysoké školy zastoupené v širší pracovní skupině Českou konferencí rektorů (ČKR) a Radou vysokých škol (RVŠ), Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR, Národní technická knihovna, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Asociace knihoven vysokých škol atd. Kulaté stoly proběhly 29. ledna a 18. července 2016, ustanovující zasedání Řídícího výboru 11. srpna 2016.

Projekt je rozdělen do sedmi klíčových aktivit:

1. Řízení projektu,
2. Vytvoření, provozování a evaluace CzechELib,
3. Nastavení pravidel systému, výběrová řízení na zajištění licencí pro EIZ a evaluace,
4. Administrace a správa provozu systému přístupu k EIZ a jeho evaluace,
5. Technologické zajištění správy centra,
6. Publicita projektu, propagace EIZ a podporu uživatelů CzechELib,
7. Závěrečná evaluace a doporučení.

Projekt je rozdělen do časových etap:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Spuštění projektu: | 21. 1. 2016–31. 10. 2016 |
| 2. Nastavení projektu: | 1. 11. 2016–31. 12. 2017 |
| 3. Řízení dodávky projektu 1 ¹ : | 1. 1. 2018–31. 12. 2020 |
| 4. Řízení dodávky projektu 2 ² : | 1. 1. 2021–31. 12. 2022 |
| 5. Ukončení projektu: | 1. 6. 2022–31. 12. 2022 |

Celková doba realizace projektu je 74 měsíců (listopad 2016 – prosinec 2022).

Projekt bude mít přímý pozitivní dopad na širokou skupinu výzkumných pracovníků z výzkumných organizací v ČR, ale i z vysokých škol a jejich studentů. Díky lepší dostupnosti a usnadnění přístupu k EIZ a efektivnějšímu hodnocení vědeckých výstupů pomocí

^{1,2} Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.4.4. Řízení dodávky projektu 1 a 2 v dokumentu 3268_2016_materiál_Charta.docx.

bibliometrických nástrojů dojde ke zvýšení efektivity jejich práce a k jejímu objektivnějšímu hodnocení.

Institucionální zajištění CzechELib bude budováno v letech 2016 a 2017. V roce 2017 budou realizovány předpokládané veřejné zakázky, a to jak na HW a SW vybavení, právní zajištění a na EIZ, citační databáze a bibliometrické nástroje. Od roku 2016 do roku 2022 bude pilotováno zřízení a provoz CzechELib. Finanční podpora zajištění EIZ bude v letech 2018 až 2020 hrazena z prostředků projektu, od roku 2021 bude kryta z veřejných rozpočtů.

Hlavními výstupy projektu budou Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib a doporučení jak vůči CzechELib, která se budou věnovat především úpravě stávajících podmínek a koncepci centra s cílem jeho maximálního zefektivnění, tak vůči zřizovateli a dalším kompetentním orgánům na základě analýzy a evaluace využívání a financování EIZ. Cílem je, aby bylo zajištěno plynulé fungování CzechELib i po skončení projektu. Výsledkem bude vytvoření stabilního dlouhodobě funkčního systému zajišťování EIZ pro oblast VaVaI v České republice, a to jak po stránce smluvní, tak i finanční.

Vnitřní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 9.–17. srpna 2016. Vznesené připomínky přispěly kvalitě materiálu a byly do něj zapracovány.